

Comptes Rendus de Réunions - Projet Mnémosyne (Saturne 3)

- **Équipe** : Mohamed BOUSARGHINI, Mohamed-Yacine MEHADJI, Zoubida BENHABIB, Melissa FELOUAH, Amel LANOUAR
- **Projet** : SAE S4 - Développement d'Application (Université Sorbonne Paris Nord, IUT de Villetaneuse)

Réunion 1 - Lancement du projet

Date : Lundi 28 avril 2026, 9 h 30

Participants : Mohamed BOUSARGHINI, Mohamed-Yacine MEHADJI, Zoubida BENHABIB, Melissa FELOUAH, Amel LANOUAR

Absents : Aucun

Ordre du jour

- Analyse complète du travail réalisé en S3
- Répartition des rôles et des tâches pour le S4
- Définition des améliorations et mises à jour nécessaires

Compte rendu

Lors de cette première réunion, nous avons fait un point global sur l'avancement du projet issu du semestre 3. Les discussions ont principalement porté sur la base de données, les éventuelles modifications et mises à jour nécessaires, ainsi que sur l'amélioration du design du site web. Nous avons également abordé la méthode de planification du travail afin de faciliter le suivi et la gestion du projet.

Répartition des rôles décidée :

- **Zoubida et Melissa** seront chargées de l'amélioration de la base de données, notamment la suppression des tables finalement inutilisées, l'adaptation des colonnes et les différentes mises à jour nécessaires.
- **Mohamed-Yacine** sera responsable de la gestion des feuilles de temps, du suivi du projet, de la mise à jour du tableau de répartition des tâches ainsi que des modifications du front-end.
- **Mohamed Bousarghini** prendra en charge l'architecture MVC des fichiers du projet ainsi que la sécurisation de la base de données.
- **Amel** sera principalement responsable du contrôle et de la vérification du bon fonctionnement de la base de données, notamment de la cohérence entre les colonnes de la base de données et les fichiers JSON. Elle assurera également la

gestion de l'exportation en PDF, l'adaptation des fichiers front-end et back-end, ainsi que la rédaction des documents de planification et des comptes rendus de réunion.

Points à ne pas oublier

- Ajouter des tests automatisés
- Effectuer une analyse approfondie de la base de données
- Mettre en place un workflow Git avec branches protégées
- Créer l'organisation GitHub du projet
- Étudier la faisabilité de l'intégration de l'API ScoDoc
- Documenter les règles métier et l'architecture
- Contacter les enseignants référents (M. Bacher, M. Azzag, M. Butelle, Mme Citron, M. Gerrard)

Documents à produire

Document	Responsable
Fiche de suivi	Mohamed-Yacine
Fiches récap réunions	Amel
Feuille de temps	Mohamed-Yacine
Cahier des charges S4	Mohamed
Organisation GitHub	Mohamed
Matrice RACI	Amel et Zoubida
Plan prévisionnel	Amel

Analyse croisée des équipes S3

Chaque membre a été chargé d'analyser le travail d'une autre équipe du S3 selon les critères suivants : adéquation avec l'analyse des besoins, technologies employées, qualité du code et de sa documentation, facilité de reprise, points forts et points faibles, et qualité visuelle.

Équipe analysée	Analyste
Saturne C	Amel
Saturne A	Melissa
Saturne B	Zoubida

Équipe analysée	Analyste
Saturne E	Mohamed-Yacine
Relecture et synthèse	Mohamed

Réunion 2 - Répartition détaillée et planification

Date : Lundi 12 mai 2026

Participants : Mohamed BOUSARGHINI, Mohamed-Yacine MEHADJI, Zoubida BENHABIB, Melissa FELOUAH, Amel LANOUAR

Absents : Aucun

Ordre du jour

- Affiner la répartition des rôles techniques
- Définir les responsabilités documentaires
- Planifier les livrables de chaque semaine

Compte rendu

Suite à l'analyse du code S3, nous avons affiné la répartition des responsabilités techniques et documentaires pour le reste du projet.

Rôles techniques finalisés :

- **Mohamed** : Architecte MVC, correction des bugs de logique métier et review de toutes les Pull Requests.
- **Mohamed-Yacine** : Refonte du frontend (CSS, maquettes), fiche de suivi et feuille de temps.
- **Zoubida** : Base de données principale - migration du schéma, création des index, normalisation des données et gestion du changement de mot de passe.
- **Amel** : Synchronisation ScoDoc, module d'export PDF et comptes rendus de réunions.
- **Melissa** : Binôme BDD avec Zoubida et responsable des tests fonctionnels.

Responsabilités documentaires

Document	Responsable
Feuille de suivi (tâches de tous)	Mohamed
Fiche de suivi + feuille de temps + slides	Mohamed-Yacine
Fiches récap réunions + diagramme de Gantt	Amel
Document de synthèse S4	Tous

Réunion 3 - Premier point d'avancement

Date : Lundi 26 mai 2026

Participants : Mohamed BOUSARGHINI, Mohamed-Yacine MEHADJI, Zoubida BENHABIB, Melissa FELOUAH, Amel LANOUAR

Absents : Aucun

Ordre du jour

- Point sur l'avancement de chaque membre
- Identification des points bloquants et des interdépendances

Compte rendu

Lors de cette réunion, nous avons identifié plusieurs **points bloquants liés aux interdépendances** entre les tâches de chaque membre. Le constat est que certaines tâches s'entre-bloquent et qu'il faut prioriser les livrables de base.

Points bloquants identifiés :

- **Zoubida et Melissa (Priorité maximale)** : Elles doivent travailler ensemble pour coder et pousser le fichier SQL final. Ce fichier doit contenir la création de la table `decision_annuelle` et les contraintes de suppression. Sans cela, personne ne peut avancer sur les fonctionnalités qui dépendent de la base de données.
- **Mohamed-Yacine** : Il doit nettoyer le fichier CSS existant et fournir la nouvelle charte graphique. Les fichiers de vues MVC n'attendent que ses classes CSS pour s'afficher correctement.
- **Amel** : Elle doit commencer à coder les vrais scripts PHP pour l'export PDF et la logique de synchronisation, même si la base de données n'est pas encore parfaite. Le travail sur le layout du PDF (en-tête, pied de page) peut avancer indépendamment.

Décisions prises

- Zoubida et Melissa priorisent le script SQL avant toute autre tâche.
- Chaque membre avance sur les parties qui ne dépendent pas des autres en attendant les livrables bloquants.

Réunion 4 - Suivi des livrables et relance

Date : Mardi 2 juin 2026

Participants : Mohamed BOUSARGHINI, Mohamed-Yacine MEHADJI, Zoubida BENHABIB, Melissa FELOUAH, Amel LANOUAR

Absents : Aucun

Ordre du jour

- Suivi des livrables de la semaine 2
- Identification des retards et plan de rattrapage

Compte rendu

Mohamed a fait le point sur l'état d'avancement global. Plusieurs livrables attendus pour la semaine 2 n'ont pas encore été fournis, ce qui bloque la suite du développement.

État des blocages :

- **Melissa / Zoubida :** Les requêtes SQL pour calculer les statistiques du bilan (taux de réussite, de redoublement, d'abandons) n'ont pas encore été livrées. Mohamed ne peut pas faire l'affichage sans ces données. Il manque aussi les cas de tests et la restructuration de la BDD (création de la table decision_annuelle, nettoyage de la table inscription, contraintes d'unicité) telle que décrite dans le rapport d'analyse.
- **Amel :** L'envoi des données du bilan pour l'export PDF est impossible tant que les requêtes de Melissa ne sont pas prêtes. En attendant, Amel doit préparer le design du PDF : en-tête avec le logo de l'IUT/Mnémosyne et pied de page automatique avec la date, l'année et la formation.
- **Mohamed-Yacine :** La refonte et la découpe du CSS en plusieurs modules n'est pas encore faite.

Décisions prises

- Tout le monde doit pousser ses contributions rapidement pour éviter l'accumulation du retard.
- Rappel que les enseignants regarderont l'historique des commits et des Pull Requests : il est indispensable d'avoir un historique régulier et propre.

Réunion 5 - Plan de rattrapage

Date : Lundi 9 juin 2026

Participants : Mohamed BOUSARGHINI, Mohamed-Yacine MEHADJI, Zoubida BENHABIB, Melissa FELOUAH, Amel LANOUAR

Absents : Aucun

Ordre du jour

- Bilan du retard accumulé
- Attribution des tâches prioritaires restantes

Compte rendu

La réunion a permis de dresser un bilan précis du retard accumulé par chaque membre et de définir les actions prioritaires pour la dernière ligne droite.

Tâches en retard par membre :

- **Zoubida / Melissa :** Ajouter les index sur Inscription(decision_jury) et Semestre_Instance(annee_scolaire). Faire les tests de performance avec EXPLAIN et générer les schémas MCD/MLD finaux. Écrire les requêtes SQL pour extraire les statistiques du bilan (taux de réussite, taux d'abandons, etc.).
- **Amel :** Analyser le système de synchronisation ScoDoc actuel et lister les points faibles. Refaire le design complet de l'export PDF (logo Mnémosyne, en-tête, tableau des effectifs) et le préparer à recevoir les statistiques. Améliorer les retours visuels de la synchronisation JSON (barre de chargement, gestion d'erreurs claires).
- **Mohamed-Yacine :** Nettoyer les 42 Ko du fichier styles.css actuel. Découper le CSS en petits modules, supprimer tous les styles inline dans les fichiers PHP, ajouter Google Fonts et rendre le site responsive (mobile/tablette). Ajouter les micro-animations, améliorer le dark mode et polir la modale des étudiants.

Décisions prises

- Feature freeze prévu pour le lundi 16 juin : après cette date, plus aucun ajout de fonctionnalité, uniquement des correctifs critiques.
- Chaque membre doit pousser toutes ses contributions avant le vendredi 13 juin.

Réunion 6 - Finalisation avant soutenance

Date : Mardi 16 juin 2026

Participants : Mohamed BOUSARGHINI, Mohamed-Yacine MEHADJI, Zoubida BENHABIB, Melissa FELOUAH, Amel LANOUAR

Absents : Aucun

Ordre du jour

- Dernière liste des tâches restantes avant la soutenance
- Répartition du travail de finalisation

Compte rendu

Cette dernière réunion de travail a permis de lister les dernières tâches à accomplir avant la soutenance. Le feature freeze est officiellement en place : il ne reste que de la stabilisation, de la documentation et de la préparation de la soutenance.

Tâches restantes par membre :

- **Amel** : Finaliser le bulk insert et les transactions dans run_all_imports.php. Faire les derniers tests de la synchronisation et de la génération PDF sur le build final. Compiler la fiche récapitulative de toutes les réunions du projet.
- **Zoubida / Melissa** : Faire l'export SQL final de la base de données propre. Effectuer les tests d'intégrité finaux sur la BDD (clés étrangères, contraintes). Réaliser l'analyse de performance (EXPLAIN) des requêtes principales (à intégrer dans le rapport d'analyse et d'avancement du projet).
- **Mohamed-Yacine** : Faire les dernières retouches visuelles (responsive, dark mode, micro-animations, barre de chargement). Prendre les captures d'écran « après » pour le comparatif avant/après. Mettre à jour la fiche de suivi et la feuille de temps. Concevoir le diaporama de la soutenance.

Planning de la semaine de soutenance

Date	Action
Samedi 20 juin	Chaque membre rédige sa partie du document de synthèse
Dimanche 21 juin au Mardi 23 juin	Assemblage du document final et préparation du scénario de démo
Mercredi 24 juin	Répétition générale de la soutenance
Jeudi 25 juin	Soutenance

Récapitulatif des réunions

#	Date	Thème principal
1	28 avril 2026	Lancement, analyse S3, répartition des rôles
2	12 mai 2026	Répartition détaillée et planification documentaire
3	26 mai 2026	Premier point d'avancement, identification des blocages
4	2 juin 2026	Suivi des livrables, relance sur les retards
5	9 juin 2026	Plan de rattrapage, liste des tâches en retard
6	16 juin 2026	Finalisation, feature freeze, préparation soutenance